



INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTO INNOVA CHILE

1.- Antecedentes Generales

Ejecutivo de Proyecto	SONIA BARRIA MALDONADO
Código del Proyecto	206-5140
Empresa	WSP SERVICIOS POSTALES S.A.
Título del proyecto	SISTEMA DE COMPROBACION Y CONTROL DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES DE ENCOMIENDA

N° de Informes del proyecto	2	Periodo del Informe (01/07/07 al 31/12/07)
Este informe corresponde a:		
Informe Estado de Avance N°		
Informe Final	x	

2.- Objetivos del Proyecto

SINTESIS_LARGA

EL PROYECTO CONSISTE EN DESARROLLAR UN NUEVO PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE CORRESPONDENCIA QUE BRINDARÁ INFORMACIÓN IN ADULTERABLE DE PERSONA QUE ENTREGA(CARTERO), FECHA Y HORA Y LUGAR EXACTO DONDE SE ENTREGA LA ESPECIE VALORADA, ESTA INFORMACIÓN SE VISUALIZARÁ INMEDIATAMENTE EN LÍNEA EN LOS COMPUTADORES TANTO DEL CORREO COMO DE LOS CLIENTES QUE CONTRATEN LA MENSAJERÍA.



3.- Seguimiento Técnico del Proyecto:

3.1- Cumplimiento Programa de Actividades del Proyecto

Prueba de factibilidad en terreno

Actividad N° 1	Calendario de salidas del equipo a terreno
Comentarios	Se realizaron 3 salidas a terreno para obtener pruebas reales de transmisión de datos vía GPRS contrastadas con un mapa digital, en donde se validó para cada una de las entregas con los sistemas internos de la empresa.
Grado cumplimiento	100%

Actividad N° 2	Presentación del proyecto al personal de la empresa
Comentarios	Se realizaron presentaciones en power point a todo el personal para mostrar a los distintos usuarios del sistema el como funcionará el equipo en terreno y su incidencia en cada uno de los procesos de la empresa.
Grado cumplimiento	100%

Actividad N° 3	Validación de gestión física v/s mapa digital y ajustes físicos , sistemáticos y de control del proyecto.
Comentarios	Se tomaron desde el servidor de comunicaciones de la empresa , toda la información transmitida desde los equipos a través de GPRS y se validó con la gestión realizada en terreno, de acuerdo a las experiencias obtenidas en terreno se modificaron tanto componentes de software como de hardware, hasta llegar al modelo óptimo , el cual se implementó para su desarrollo masivo.
Grado cumplimiento	100%

3.2. Comentarios Técnicos generales:

Este proyecto consistió en la creación de un equipo electrónico, portátil, inalámbrico y liviano, integrando distintos elementos de tecnologías y software, que puede ser



transportado comodamente por un cartero, al cual sólo le basta deslizar las cartas por este dispositivo al momento de dejarlas en cada domicilio y así se puede controlar y comprobar en forma inmediata la entrega de dicha correspondencia tanto desde el pc del cliente como desde la central de despacho.

Esta aplicación también puede tener utilidad en otros rubros en que se requiera control de personal a distancia, mediante una tarjeta de identificación única con código de barra, donde se utilice como reloj control y el GPS como identificador del lugar físico de donde proviene la activación por parte de la persona.

Cabe destacar que actualmente no existe un proceso que permita el control de personal que se desempeña a distancia.

El proyecto terminó exitosamente con resultados de un rango del 99% de certeza de la entrega efectiva de las especies valoradas, además de una comprobación inmediata por parte del cliente, a través de su propio computador, de la entrega de sus envíos.

Se adjunta fotografía en terreno del resultado del proyecto.

Por los antecedentes entregados en el informe final y corroborados en terreno por el Ejecutivo Técnico, se aprueba el informe final.

Sonia Barría M.

Ejecutivo Técnico

Subdirección Innovación Empresarial

INNOVA-CHILE CORFO



4.- Cumplimiento Programa de Gastos del Proyecto

4.1 RENDICION

PARTIDAS DE DESEMBOLSOS	Periodo en Revisión Informe Final					
	Total Acumulado del Periodo julio 2007 a diciembre 2007			Total Acumulado del Proyecto enero 2007 a diciembre 2007		
	Desembolso Programado	Desembolso Rendido	Desembolso Aprobado	Desembolso Programado	Desembolso Rendido	Desembolso Aprobado
	\$(1)	\$(2)	\$(3)	\$(1)	\$(2)	\$(3)
RECURSOS HUMANOS	20.378.000	20.242.800	19.427.000	42.648.000	41.585.800	41.585.800
SUBCONTRATOS	5.550.000	12.395.801	12.395.801	14.800.000	14.800.000	14.800.000
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	0	864.680	842.577	2.900.000	2.922.103	2.922.103
DIFUSION	32.000.000	33.113.917	32.000.000	32.000.000	33.113.917	33.040.097
GASTOS DE OPERACIÓN	3.640.000	3.120.000	3.120.000	6.240.000	6.240.000	6.240.000



GASTOS DE INVERSION	0	9.925.156	9.176.923	87.041.000	87.789.233	87.041.000
TOTAL	61.568.000	79.662.354	76.962.301	185.629.000	186.451.053	185.629.000

- (1) Desembolso programado según los Términos de Referencia del Proyecto
 (2) Desembolsos rendidos por la empresa en el Informe correspondiente y acumulados
 (3) Desembolso verificado por el Ejecutivo en la revisión

TOTAL RENDIDO Y APROBADO, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PERIODO:

PARTIDAS DE DESEMBOLSOS	PROG. INNOVA	RENDIDO INNOVA	APROBADO INNOVA	PROG. WSP	RENDIDO WSP	APROBADO WSP
RECURSOS HUMANOS	4.460.000	3.502.800	3.502.800	15.918.000	16.740.000	15.918.000
SUBCONTRATOS	5.550.000	12.395.801	12.395.801	0	0	0
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	0	864.680	848.777	0	0	0
DIFUSION	0	0	0	32.000.000	33.113.917	32.000.000
GASTOS DE OPERACIÓN	1.260.000	1.080.000	1.080.000	2.380.000	2.040.000	2.040.000
GASTOS DE INVERSION	0	3.509.000	3.439.287	0	6.416.156	5.737.636
TOTAL	11.270.000	21.352.281	21.266.665	50.298.000	58.310.073	55.695.636

CUADRO DE RESUMEN DE DESEMBOLSOS.

Desembolso total aprobado por INNOVA CHILE para el periodo	M\$ 185.629.000
Desembolso total aprobado imputable a fuente Innova	M\$ 56.214.000
Monto Subsidio	M\$ 56.214.000
Monto a devolver	M\$ 0

4.2 COMENTARIOS FINANCIEROS GENERALES:

Observaciones:

Analizada la información financiera del Informe Final, en el período comprendido entre julio 2007 a diciembre de 2007, se puede informar lo siguiente:

- El costo total presupuestado para el proyecto asciende a \$ 185.629.000, de los cuales el máximo aporte de Innova corresponde a \$ 56.214.000 equivalentes al 30,283 % y aporte de la empresa \$ 129.414.000, enterando el 100% del referido costo.
- Respecto al aporte de Innova Chile, se puede decir que, del total presupuestado para este periodo se rinde un monto de \$ 79.662.354, aprobándose como desembolso del proyecto \$ 76.962.301, de



los cuales se acepta con cargo a la subvención Innova un monto de \$ 21.266.665.

- En términos totales, se rinde la cantidad de \$ 186.451.053, de los cuales se aprueban \$ 185.629.000 aceptándose como gasto a Innova la cantidad de \$ 56.214.000, representativos del 30,283%.
- En términos generales, la rendición de gastos ha sido revisada según los antecedentes entregados por la empresa beneficiaria, y se encuentran razonablemente presentados.

Garantías

La garantía en poder de Innova Chile corresponde a Boleta de Garantía N° 8952552, por la cantidad de \$ 56.214.000, del Banco Santander Santiago, con fecha de vencimiento 29 de febrero de 2008.

Procedimiento de validación:

- Chequeo de la información existente y de los gastos imputados por la empresa.
- Correlación de facturas rendidas en el informe con el Libro de Compras. Las facturas revisadas se verifico:
 - fecha de emisión de los documentos dentro de los plazos del proyecto.
 - Rut de la institución correcta.
 - Están emitidas a nombre de la beneficiaria
- Contraste de liquidaciones de sueldo y boletas de honorario con Libros de Remuneraciones y Honorarios, respectivamente. De las liquidaciones de sueldos y Boletas de Honorarios revisadas se pudo verificar:
 - fecha de emisión dentro del plazo del proyecto.
 - Se encuentren firmada por el titular
 - Boleta emitidas estén a nombre de la beneficiaria y Rut correcto.
- Revisión de correspondencia entre los impuestos declarados y pagados según Formulario N° 29 y los determinados según libros contables desde enero 2007 a junio 2007

Se realizó visita a la empresa contemplando las siguientes actividades:

- Revisión de originales y validación del pago de facturas imputadas con cartolas bancarias u otro documento financiero que validara el pago.
- Recopilación y verificación de documentación complementaria al Informe Avance.
- Verificación del orden y custodia de la información contable relativa al proyecto, que la empresa mantiene.

Comentarios:

- ✓ Se realizó visita a terreno jueves 21 de febrero de 2008, donde se sacaron copias de la



muestra seleccionada de los documentos originales revisados y timbrados por Innova.

- ✓ La documentación de respaldo se encuentra invalidada a través de un timbre indicando que la factura se ocupó para el proyecto.
- ✓ La documentación adicional obtenida en visita financiera, se adjuntará a la carpeta del proyecto.
- ✓ Al momento de realizar la visita financiera a terreno, la empresa cooperó de manera oportuna y eficiente, proporcionando toda la información solicitada.
- ✓ El monto aprobado se confeccionó en base a los antecedentes entregados por "WSP SERVICIOS POSTALES S.A."
- ✓ El Informe de Final está elaborado de acuerdo a las "Pautas y Plantillas de Elaboración de Informes" establecidas por INNOVA CHILE
- ✓ La documentación que respalda el presente informe cumple los requerimientos de presentación establecidos por INNOVA CHILE

Conclusión

Los resultados del proyecto tanto financiero como técnico fueron realizadas en su totalidad, se pudieron constatar que el producto se haya realizado mediante una presentación de la empresa en terreno.

En base a los antecedentes analizados y considerando que no quedan compromisos financieros para esta etapa se recomienda aprobar el presente informe final y hacer devolución de la garantía descritas anteriormente.

M^a CAROLINA MOYA PARRAGUEZ
EJECUTIVO FINANCIERO