
 
 
 
 
 
 
  

INFORME DE AVANCE N°1 PROYECTO INNOVA CHILE  
APOYO A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  

 
 
 
1.-  ANTECEDENTES GENERALES   
 
 
Ejecutivo Técnico  Macarena Aljaro y Marichen Galdames G. 
Ejecutivo Financiero  Sandra Cabezas 
Código Proyecto 207-6043 
EAPI Universidad de Chile 
Empresa Beneficiaria Universidad de Chile 
Titulo del Proyecto “Anros: Aumento del  rendimiento de los cultivos por aplicaciones de 

una mezcla generadora  de oxido nítrico” 
N° Informes del 
Proyecto 10 

N° Actual proyecto Informe N° 1  
Periodo actual informe 21 junio 2007-  21 noviembre 2007 
FECHA ENTREGA 
REVISION FINANCIERA 28 de julio de 2008 

 
 

1.1  Observaciones  Solicitadas a la EAPI: 
 
La empresa envía Informe de avance N°1, parte técni ca anticipadamente en agosto 2007, debido a 
que la ejecutiva Macarena Aljaro autorizó verbalmente comenzar el proyecto y realizar algunos gastos 
antes de la fecha de resolución (21 de junio 2007), así como entregar el informe financiero en marzo 
del 2008 con cierre financiero en noviembre 2007.  
Cuando llegaron ambos documentos fueron revisados a destiempo. La evaluación técnica la realizó, la 
ejecutiva de turno, Macarena Aljaro quién emitió informe adjunto en forma oportuna. El informe 
financiero fue revisado en marzo y traspasado a nuestra subdirección. La nueva administración solicitó 
formalmente detalle de la documentación presentada para respaldar los gastos efectuados durante el 
periodo mediante carta formal N°258 del 31.03.08.     
 
Paralelamente existen fechas distintas y confusas en los términos de referencia y en el contrato. Pero 
se ha consensuado entre la EAPI y la actual administración (Subdirección de Innovación Empresarial), 
en dejar las fechas de entrega a partir de la fecha de resolución, es decir:  
 
Informe N°1 : 21 diciembre 2007 
Informe N°2 : 21 junio 2008 
Informe N°3 : 21 diciembre 2008 
Informe N°4 : 21 junio 2009 
Informe N°5 : 21 diciembre 2009 
Informe N°6 : 21 junio 2010 
Informe N°7 : 21 diciembre 2010 
Informe N°8 : 21 junio 2011 
Informe N°9 : 21 diciembre 2011 
Informe N°10 : 21 julio 2012 
 



 
 
 
 
 
 
  
A partir del tercer informe fueron oficializadas las fecha de entrega de los informes de avance en carta 
N°684 del 23 de junio 2008. 
 

 
 
2.  OBJETIVOS DEL PROYECTO  

 
2.1 Objetivo General: 

 
Patentar la invención en Chile, y mediante PCT en los siguientes países miembros: Brasil, Estados 
Unidos, Canadá, China, India y México.  
 
 

2.2 Objetivos Específicos 
 

Obtención de una patente de invención en cada uno de los siguientes países: Brasil, Estados 
Unidos, Canadá, China, India y México.  
 

 
2.3  Descripción Breve del Proyecto 

Método en base al uso de una mezcla denominada AnRos, cuyo objetivo es la disminución de la caída de 
flores y frutos en  los cultivos y el rompimiento de la latencia de las yemas en vid y árboles frutales de 
hoja caduca.  
El método consiste en la aplicación de esta mezcla mediante aspersión en concentraciones y momentos 
precisos del desarrollo de la flor de las plantas y durante la endo - latencia de las yemas de vides y 
árboles frutales.  
AnRos es una mezcla de compuestos orgánicos naturales, probadamente inocuos para la salud humana, 
de rápida degradación, altamente amigables con el medio ambiente y de bajo costo en su elaboración.  
AnRos genera oxido nítrico (NO) y ha sido usado con éxito tanto en la inducción de la brotación de yemas 
de vid (Sultanina y Flame), como en la retención de elementos reproductivos en leguminosas (frejol, soya 
y haba). 

 
Al momento de aprobarse en comité, el método para la disminución de la caída de flores y frutos en 
plantas y para rompimiento de la latencia de yemas de vides y frutales mediante el uso de la mezcla 
AnRos, se encuentra en trámite de obtención de patente de invención a través del sistema PCT (oficina 
receptora de Reino Unido), con fecha límite para entrada en fase nacional el 25 de enero de 2007. 
Asimismo se encuentra en tramitación la solicitud de patente de invención ante el DPI del Ministerio de 
Economía de Chile, usando la prioridad unitaria, ya que Chile no es miembro PCT. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  

3. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL PROYECTO: 
 

3.1 Actividades realizadas en la primera etapa info rmada por Alejandra Aljaro: 
 
 
Nivel nacional :  
 
La tramitación  de la solicitud de patente N°1877-2 005 no presentó actividades desde enero del 2007 
hasta julio del 2007, debido a que se encontraba a la espera del nombramiento del perito. 
 
Nivel Internacional : 
Desde el 29 de enero 2007 a julio 2007 presentó las siguientes actividades en fase nacional:  
 
Brasil:  Presentación de solicitud 0513844 el 26 de enero 2007 

Presentación de documento de poder 
Pago anualidad 
Solicitud de fondo  

 
China:  Presentación de solicitud 200580031000.7 el 15 de marzo  2007 

Presentación de documento de poder 
Presentación de documento de cesión 
Presentación declaración detallada de enmiendas realizadas a la solicitud de patente 
Solicitud de examen de fondo. 
 

USA Presentación de documento de poder 
Presentación de documento de cesión 
Presentación de declaración del estado de la técnica cercano o conocido.  
 

México:  Presentación de solicitud MX/a/2007/001123 el 26 enero  2007. 
Presentación de la solicitud castellano, uno sin enmiendas y otro con las enmiendas 
realizadas. 
Presentación de documento de poder 
Envío declaración para agregar a tercer inventor. 
 

India:  Presentación de solicitud 327/kolnp/2007 el 29 enero  2007. 
Presentación de documento de poder 
Presentación de documento de cesión 
Presentación declaración de los inventores. 
 

Canadá: Presentación de solicitud 2.574.806 el 22 enero 2007. 
 
 
 

Comentarios Técnicos Generales: 
 

 
Hasta la fecha los resultados obtenidos son los esperados, esto es, comenzar con la tramitación de las 
solicitudes de patente en fase nacional en los distintos países. De este modo, se solicitó el examen de 
fondo en dos países, Brasil y China y se entregaron todos los documentos requeridos en la primera 
etapa en USA. En India y México la entrega de documentos ha sido parcial debido a problemas con 
algunos de ellos. 
 



 
 
 
 
 
 
  
En cuanto a las dificultades enfrentadas se encuentran retrasos en el envío de la documentación 
requerida, debido a la tardanza en el arribo de correspondencia desde el Reino Unido (Universidad de 
Sheffield), por otro, por el envío de documentación incompleta y por último por el retraso en la firma de 
uno de los inventores. 
 
 
 
 
 

4.  CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE GASTOS DEL PROYECTO  
 

4.1   Rendiciones  
 

                        Periodo en Revisión  
 Informe de Avance  

  (1°.01.07 al 31.12.07)  
PARTIDAS DE DESEMBOLSOS  Desembolso 

Programado  
Desembolso 

Rendido 
Desembolso 

Aprobado 
M$ (1) M$ (2) M$ (3) 

GASTOS DE GESTION DE LA 
EAPI $ 4.467 $ 1.284 $ 1.284 
HONORARIOS ESTUDIOS 
INTERNACIONALES $ 21.173 $ 946 $ 946 

GASTOS DE TRAMITACION $ 4.476 $ 8.726 $ 4.112 

INFORME PERITOS $ 1.579 0 0 

DEFENSA OPOSICIONES $ 8.000 0 0 

DIFUSION Y PROMOCION $ 2.000 0 0 
TOTAL $ 41.695  $ 10.956 $ 6.342 

(1) Desembolso programado según los Términos de Referencia del Proyecto 

(2) Desembolsos rendidos por la empresa en el Informe correspondiente y acumulados 

(3) Desembolso verificado por el Ejecutivo en la revisión 
 
 
El Total rendido y aprobado, por fuentes de financiamiento, para este periodo, es el siguiente: 
 

PARTIDAS DE DESEMBOLSOS  

RENDIDO 
INNOVA 

(M$) 

APROBADO 
INNOVA 

(M$) 

RENDIDO 
ANROS 
  (M$) 

APROBADO  
ANROS 

 (M$) 
GASTOS DE GESTION DE LA 
EAPI $ 299 $ 299 $ 985 $ 985 
HONORARIOS ESTUDIOS 
INTERNACIONALES $ 271 $ 271 $ 675 $ 675 

GASTOS DE TRAMITACION $ 8.195 $ 3.581 $ 531 $ 531 

INFORME PERITOS 0 0 0 0 

DEFENSA DE OPOSIOCIONES 0 0 0 0 

DIFUSION Y PROMOCION     
TOTAL $ 8.765 $ 4.151 $ 2.191 $ 2.191 



 
 
 
 
 
 
  
 

4.2 Comentarios Financieros Generales:   
 

 
Observaciones:  
 
Luego de analizada la información contenida en el Informe financiero de avance N°1, que reporta sobre 
gastos realizados en el período 21 Junio de 2007 al  21 de Noviembre  de 2007, se informa lo siguiente: 
 
1. Observaciones Generales 

 
• El informe abarca los primeros 6 meses de actividades según contrato, pero en 

realidad se aceptaron gastos de Enero a Diciembre 2007. 
• El monto rendido en el Informe de avance asciende a M$ 10.956 de los cuales M$ 

8.765 corresponden a Subsidio INNOVA y M$ 2.191 a aporte de la beneficiaria. 
• Respecto al aporte de Innova Chile para este periodo, se puede decir que fue 

aprobado en un 47.36% y con respecto al aporte por parte U. de Chile (Anros) para 
este periodo fue aprobado un 100%. 

• La diferencia entre el desembolso rendido por cargo a INNOVA Chile y lo 
presupuestado para el periodo se debe principalmente que en la Partida de “Gastos 
de tramitación” se rindió mas de lo que estaba presupuestado para todo el proyecto.  

• En términos generales, la rendición de gastos ha sido revisada según los 
antecedentes entregados por la empresa beneficiaria, y se encuentran 
razonablemente presentados. 

 
 
2. Observaciones Especificas 
 
a. Gastos de Tramitación : La empresa beneficiaria rinde sus gastos diferenciando aporte 

INNOVA y aporte U. de Chile incluye lo siguiente:  
 

• El total rendido e imputado a gastos INNOVA CHILE.  fue superior a lo presupuestado 
por la empresa para esta partida en este periodo y en la totalidad del proyecto.  

• Lo anterior es razón para rechazar un total de $ 1.524.005 correspondiente a gastos 
imputados a INNOVA CHILE., rendidos en los meses  que a continuación se detallan: 
• Junio 2007     $ 335.919.- 
• Julio 2007      $ 485.979.- ( Facturas 15495-15494-15511 Clarke Modet) 
• Sept-2007      $ 599.642.- (Facturas 16032-16313-16314 Clarke Modet) 
• Octubre 2007$  102.465.- (Facturas 16248-16249 Clarke Modet) 

  
b. Gastos de Gestión Eapi: Lo rendido e Imputado a Gasto en esta partida por cuenta del 

Beneficiario es mayor a lo presupuestado para este periodo y todo el proyecto en $ 92.003. Se 
informa a la Eapi de esta situación, ella asume el gasto y estudian la posibilidad de Reitemizar 
algunos recursos. 

       
3. Garantías  
     
La garantía en poder de Innova Chile corresponde a Póliza de Garantía Nº 207107364 por UF 709.33, 
de la Compañía de Seguros de Crédito Continental, con vencimiento el 31 de Agosto de 2008. 
  
 



 
 
 
 
 
 
  

4. Comentarios:  

 
• Se realiza una visita a la empresa en dependencias de la beneficiaria el día 25 de Julio 

de 2008 y de aquello se concluye lo siguiente:  
• Se explica a la empresa beneficiaria el porqué se rechazan los gastos en la partida  

Gastos de Tramitación. Por su parte la empresa toma conocimiento de esta situación y absorbe 
toda responsabilidad ante estos hechos. Y estudia la posibilidad de reitemizar algunos recursos.  

 
5. Conclusión  

 
En base a los antecedentes analizados, se recomienda financieramente aprobar el informe de avance 
N°1. 

Ejecutivo Financiero: Sandra Cabezas Jelves  
 

 
 

 
 
5.  CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES  

 
 
El proyecto ha cumplido las actividades respecto la carta gantt.  
Debido a las causas señaladas en el punto 1.1 las fechas de entrega del informe técnico y financiero 
están desplazadas respecto a las fechas de contrato, pero son aceptadas debido a la autorización 
interna por el ejecutivo de turno. 
 
Se propone aprobar el informe de avance parte técni ca y financiera.  
 
 
 
 
 
 _____________________________________ 
 MARICHEN GALDAMES GOLDBERG 
 Ejecutivo Proyectos   
 INNOVA CHILE  
 
 
 
 
Fecha: 29 de julio 2008 
 


