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RESUMEN EJECUTIVO 
El presente corresponde al informe final del proyecto “Mapa tecnológico estratégico para el mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos domiciliarios en Chile”. Incluye generalidades de la formulación, y el detalle de la actividades realizada. Aquellas que fueron aprobadas en el primer informe de avance se presentan de la misma manera. Pero sin los numerosos anexos.
Los resultados obtenidos, que corresponden a informes de un ámbito específico en la mayoría de los casos, se presenta como documentos independientes al presente, pero referenciados.

Durante el desarrollo de la diferentes actividades se ha logrado madurar la información recopilada respecto de la gestión de RSD, presentando interesantes resultados en el diagnóstico y barrido de tecnologías.
El concepto presentado como Diagnóstico y Mapa Tecnológico en los 5 seminarios de difusión regional así como durante la transferencia en el Ministerio del Medio Ambiente, tuvo una positiva recepción. Se generaron enriquecedoras instancias de discusión e intercambio.

Los principales resultados identificaron dos rutas de desarrollo, una para las comunas o municipios sobre los 20 mil habitantes, y otra para las de menor tamaño. En ambos casos sí, se recomienda utilizar la herramienta de autoevaluación de Madurez de capacidades disponible on line, como guía en las mejoras de tecnologías blandas que puedan aportar a la mejora integral de la gestión de RSD. 
Ambas rutas también tiene en común la necesidad de generar información fidedigna, con indicadores cuantificables, antes de poder evaluar innovaciones tecnológicas.

Para la comunas de mayor tamaño se hacen factibles la incorporación de tecnologías más complejas en un futuro a medio plazo, así como el reciclaje en puntos de entrega,  y en las de menor tamaño se hace factible el compostaje descentralizado, y eventualmente el reciclaje de alguna fracción de mucho valor, si cuenta con lugares de acopio. Además de ser de pequeño tamaño, en la mayoría de los casos estas comunas están dispersas, por lo que los costos de transporte de la materia reciclada es muy alto.
La tipificación de comunas sugiere eventuales políticas específicas para los diferentes grupos, sobre todo las que tiene un fuerte componente rural así como las turísticas, ya que su condición requiere estrategias diferentes para la gestión de RSD.

El folleto de difusión generado resume los principales aspectos del mapa tecnológico, en forma gráfica y didáctica.

Respecto de aspecto administrativos, durante el mes de julio se solicitó una ampliación de plazo de tres meses para cumplimiento satisfactorio a todas las actividades.
1.-  ANTECEDENTES GENERALES.
Antecedentes de la beneficiaria:

Razón Social:


Universidad Federico Santa María
Dirección: 


Avenida España 1680, Valparaíso
Fono: 



56-32-2739588

Representante Legal: 

Darcy Fuenzalida O’Shee
Director del proyecto:

Gerd Reinke Schulz

Objetivo general:

Elaborar un mapa tecnológico estratégico para el mejoramiento de la gestión de los Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD) en Chile.
Objetivos específicos:

1) Diagnosticar el estado actual de las tecnologías medulares y las sub-tecnologías asociadas en cada una de los eslabones del proceso de gestión de RSD en Chile e identificar a nivel internacional las mejores tecnologías en la gestión de los RSD, identificando las brechas tecnológicas.
2) Generar un inventario de nuevos productos a partir de desechos, que permitan fortalecer la competitividad, y así disminuir el porcentaje de desechos que van a vertederos.
3) Elaborar el mapa tecnológico estratégico para el mejoramiento de la gestión de los Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD) en Chile.
4) Transferir al Ministerio del Medio Ambiente el mapa tecnológico estratégico para el mejoramiento de la gestión de los RSD.
5) Difundir el mapa tecnológico estratégico a todos los beneficiarios finales.

Resultados:

R1: Informe de la situación  nacional actual de las tecnologías de gestión de RSD.

R2: Informe con inventario de nuevos productos a partir de desechos.

R3: Informe de información para análisis técnico y económico de Proyectos de Inversión.

R4: Mapa Tecnológico Estratégico de la gestión de RSD. (HITO CRÍTICO)

R5: Informe de avance del proyecto.

R6: Material escrito y audiovisual para difusión y transferencia.

R7: Transferencia del Bien Público a profesionales del Ministerio del Medio Ambiente.

R8: Seminarios de difusión a los beneficiarios finales.

R9: Dos publicaciones técnicas y dos publicaciones científicas

R10: Informe Final del proyecto.

Fechas del informe 

Este informe final describe las actividades realizadas en el proyecto desde 31 de julio del 2012 hasta el 30 de octubre del 2014, incluyendo lo informado en el primer informe de avance de agosto 2013.
2.- PLAN DE ACTIVIDADES

	Etapa N°
	1

	Objetivo(s) Especifico(s)  Asociado(s) a la Etapa
	1, 2 y 3

	Nombre de la Etapa:
	Elaboración de un mapa tecnológico estratégico para el mejoramiento de la gestión de los Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD) en Chile (Desarrollo del bien público).

	Descripción:
	Se elaborará un mapa tecnológico estratégico para el mejoramiento de la gestión de los Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD), partir en primer lugar con un diagnostico del estado actual de las tecnologías medulares y las sub-tecnologías asociadas en cada una de los eslabones del proceso. Adicionalmente se confeccionara un inventario de nuevos productos a partir de desechos y se realizará el levantamiento y procesamiento de información para análisis técnico y económico de Proyectos de Inversión. Finalmente se procederá a prospectar tecnologías, identificar oportunidades y definir tendencias relevantes, que permitan mejor la gestión de RSD y lograr que nuestro país alcance las directrices de la OCDE.

	Duración:
	18 meses

	Descripción de la actividad
	Hitos de la Actividad
	Profesional Responsable
	Entidad Responsable de Ejecutarla
	N° Mes de Inicio y Termino (Correlativos)

	1.1) Revisión y análisis de la información nacional sobre RSD: Revisión y análisis de todas las bases de datos disponibles públicas y privadas sobre RSD en Chile.
	Estudio con el análisis de todas las bases de datos disponibles públicas y privadas sobre RSD en Chile.
	Martina Reinke
	Beneficiaria
	Mes 1 al Mes 3

	1.2) Entrevista con actores relevantes de sistema de gestión de RSD: Entrevistas con actores relevantes de la cadena de gestión de los RSD en Chile. Sistematizando opiniones con el fin de levantar un diagnostico de percepción sobre el estado actual del sector.
	Diagnostico de la percepción de los actores relevante de la gestión de RSD.
	Pamela Bonert
	Beneficiaria
	Mes 2 al Mes 4

	1.3) Confección de un catastro de las actuales tecnológicas aplicadas en la gestión de RSD: Confección de un catastro de las actuales tecnologías medulares y las sub-tecnologías asociadas en cada una de los eslabones del proceso des gestión de RSD. Identificación de brechas tecnológicas.
	Catastro de actuales tecnologías aplicadas en la gestión de RSD e identificación de brechas tecnológicas.
	Gerd Reinke
	Beneficiaria
	Mes 2 al Mes 8

	1.4) Estudio del marco institucional y legal: Estudio leyes, normativas y reglamentos que impactan el desarrollo tecnológico de la gestión de RSD.
	Estudio de restricciones legales que afectan las tecnologías.
	Henrik Hanssen
	Beneficiaria
	Mes 6 al Mes 8

	1.5) Análisis de los actuales modelo de simulación de gestión de RSD: Se analizaran los distintos modelos de simulación que se ha descritos en Chile para la gestión de RSD.
	Estudio de las metodologías aplicadas y los resultados obtenidos de los distintos modelos de simulación de gestión de RSD realzados a la fecha en Chile.
	Flavio Rodríguez
	Beneficiaria
	Mes 9 al Mes 10

	1.6) Elaboración de informes de la situación nacional: Informe sobre el estado actual nacional de las tecnológicas en la gestión de RSD.
	Informe con el análisis el estado actual de las tecnológicas en la gestión de RSD a nivel nacional.
	Martina Reinke
	Beneficiaria
	Mes 9 al Mes 10

	1.7) Visita y seminario de expertos internacionales en la elaboración de mapas tecnológicos aplicados a la gestión de RSD; Reuniones con expertos 

Internacionales y realización de un seminario de divulgación de su experiencia internacional.
	Informe técnico con la información recogida y un seminario de difusión abierto a interesados. 
	Gerd Reinke
	Beneficiaria
	Mes 11 al Mes 11

	1.8) Análisis de vectores tecnológicos: Se construirán un análisis de vectores tecnológicos a través de la búsqueda en patentes, publicaciones técnicas y científicas, tomando como información de entrada, los desafíos y oportunidades identificados mediante matriz de simetría y los criterios de especialistas a través ciertas palabras claves para la búsqueda. 
	Informe con el análisis de los vectores tecnológicos, identificando tecnologías emergentes, países líderes y sus áreas de trabajo e instituciones (universidades, centros, empresas) relacionadas con la gestión de RSD.
	Silvio OLivieri
	Beneficiaria
	Mes 9 al Mes 11

	1.9) Confección de un inventario de nuevos productos a partir de desechos: Inventario de nuevos productos a partir de desechos, que permitan fortalecer la competitividad, y así disminuir el porcentaje de desechos que van a vertederos.
	Informe escrito y digital del inventario de nuevos productos a partir de desechos.
	Martina Reinke
	Beneficiaria
	Mes 11 al Mes 15

	1.10) Levantamiento y procesamiento de información para análisis técnico y económico de Proyectos de Inversión: Levantamiento y procesamiento de información para análisis técnico y económico de Proyectos de Inversión
	Informe de información para análisis técnico y económico de Proyectos de Inversión.
	Martina Reinke
	Beneficiaria
	Mes 11 al Mes 15

	1.11) Elaboración del Mapa Tecnológico Estratégico: Con toda información procesada y analizada, se procede a elaborar el Mapa Tecnológico Estratégico, contiendo el diagnostico nacional e internacional, la prospección de  tecnologías, la identificación de oportunidades y finalmente la definición de las tendencias mundiales que permitan mejor la gestión de RSD.
	Mapa Tecnológico Estratégico, informe escrito y resumen con visualización.
	Gerd Reinke
	Beneficiaria
	Mes 6 al Mes 17

	1.12) Elaboración del Informe de Avance: Elaboración de informe técnico y financiero del proyecto según normas de INNOVA CHILE de CORFO.
	Entrega del Informe de Avance a INNOVA CHILE de CORFO.
	Flavio Rodríguez
	Beneficiaria
	Mes 11 al Mes 12


	Etapa N° 
	2

	Objetivo(s) Especifico(s)  Asociado(s) a la Etapa
	4

	Nombre de la Etapa:
	Transferencia al Ministerio del Medio Ambiente el mapa tecnológico estratégico para el mejoramiento de la gestión de los RSD. (Transferencia al oferente) 

	Descripción:
	En esta etapa se transferirá el mapa tecnológico estratégico para el mejoramiento de la gestión de los RSD al Ministerio del 

	Duración:
	2 meses

	Descripción de la actividad
	Hitos de la Actividad
	Profesional Responsable
	Entidad Responsable de Ejecutarla
	N° Mes de Inicio y Termino (Correlativos)

	2.1) Elaboración de material de difusión: Diseño de material de difusión, impresión y preparación de material audio visual.
	Material escrito diseñado e impreso (Folletos técnicos, fichas técnicas, pendones, etc.) y material audiovisual diseñado y preparado (Presentaciones en PPT)
	Pamela Bonert
	Beneficiaria
	Mes 19 al Mes 20

	2.2) Difusión del mapa a los profesionales del Ministerio del medio Ambiente: Difusión del mapa tecnológico estratégico a los profesionales pertinentes del Ministerio del Medio Ambiente.
	Dos jornadas de transferencia al Ministerio del Medio Ambiente.
	Gerd Reinke
	Oferente       y                   Beneficiaria
	Mes 20 al Mes 20


	Etapa N°
	3

	Objetivo(s) Especifico(s)  Asociado(s) a la Etapa
	5

	Nombre de la Etapa:
	Difusión el mapa tecnológico estratégico a todos los beneficiarios finales (Difusión a los beneficiarios finales).

	Descripción:
	En esta etapa se difundirá a todos los usuarios potenciales el mapa tecnológico estratégico del gestión de RSD.

	Duración:
	4 Meses

	Descripción de la actividad
	Hitos de la Actividad
	Profesional Responsable
	Entidad Responsable de Ejecutarla
	N° Mes de Inicio y Termino (Correlativos)

	3.1) Seminarios de difusión a los beneficiarios finales: Se realizarán 5 seminarios de difusión sobre el mapa tecnológico estratégico.
	Se realizarán 5 seminarios de difusión para el adecuado uso del sistema integral a los distintos actores de gestión de RSD en Chile 

1.- Instituciones públicas, en Santiago, para 30 personas.

2.- Empresas Nacionales, en  Santiago, para 50 personas.

3.- Empresas Locales en Valparaíso, para 30 personas.

4.- Empresas Locales en Concepción, para 30 personas.

5.- Público general en Valparaíso, para 80 personas.
	Gerd Reinke
	Oferente 

y 

Beneficiaria
	Mes 21 al Mes 23

	3.2) Elaboración de publicaciones técnicas y científicas: Se prepararán y se publicarán 2 publicaciones en revistas técnicas y 2 publicaciones en revistas científicas.
	Dos publicaciones técnicas  enviadas a revistas de área de los RSD y dos publicaciones científicas enviadas a revistas de la especialidad.
	Gerd Reinke
	Oferente 

y 

Beneficiaria
	Mes 22 al Mes 23

	3.3) Elaboración del Informe Final: Elaboración del informe final en su parte técnico y financiero del proyecto según normas de INNOVA CHILE de CORFO.
	Entrega del Informe Final a INNOVA CHILE de CORFO.
	Flavio Rodríguez
	Beneficiaria
	Mes 23 al Mes 24
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3.- EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO.

El plan de trabajo para el cumplimento de los objetivos de este proyecto fue ejecutado en tres etapas; la primera consiste en recopilación de información y construcción del mapa tecnológico, la segunda en la difusión, y la tercer en transferencia de resultados al Ministerio de Medio Ambiente. . 

ETAPA 1: Elaboración de un mapa tecnológico estratégico para el mejoramiento de la gestión de los Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD) en Chile (Desarrollo del bien público).

ACTIVIDAD 1.1) Revisión y análisis de la información nacional sobre RSD. 

Descripción de la actividad: Revisión y análisis de todas las bases de datos disponibles públicas y privadas sobre RSD en Chile.


Hito de la actividad: Estudio con el análisis de todas las bases de datos disponibles públicas y privadas sobre RSD en Chile.

	Inicio programado
	31-07-2012
	Final programado
	30-10-2012

	Inicio real
	10-09-2012
	Final real
	10-12-2012


Esta actividad se abordó con tres enfoques:

1.- Bases de datos: no existe en Chile aún una base de datos pública no privada que reúna y/o genere análisis periódicos del estado de situación en la gestión de  los RSD. Siendo consultadas todas las plataformas públicas, privadas y ONG que se vinculan con la temática de residuos. Sí se extrajo información secundaria de otras bases de datos públicos, como los son el INE, SINIM, CENSO, Banco Integrado de Proyecto, RETc y la plataforma de reciclaje del MMA.
2.- Informes, reportes de estudios/consultorías: Se analizó primeramente el  reporte del Ministerio del Medio ambiente, publicado el año 2010, que entre varios capítulos de temática ambiental, aborda uno específico respecto de los residuos, tanto domiciliarios como industriales. En dicho reporte, sin embargo, explicita que los antecedentes son a base de estimaciones y que se están desarrollando herramientas para un seguimiento más preciso, como lo es la implementación de una plataforma de declaración voluntaria. 

3.-Dada la necesidad de recopilar información específica y fidedigna se realizó un campaña de encuesta on line a todos los municipios, y posteriormente se recopilaron antecedentes acogiéndose a la ley de Transparencia pública.
Toda la información recopilada está incluida en los diferentes informes y análisis que se han realizado.

Porcentaje de avance de la actividad: 100%

Anexos: No tiene anexo específico. La información generada se ha fundido en los informes parciales de Situación nacional (Resultado 1) y tipificación de municipios (anexo al  Mapa tecnológico ,Resultado 4) , así como en actividades de difusión,  y transferencia
ACTIVIDAD 1.2) Entrevista con actores relevantes del sistema de gestión de RSD.
Descripción de la actividad: Entrevistas con actores relevantes de la cadena de gestión de los RSD en Chile. Sistematizando opiniones con el fin de levantar un diagnóstico de percepción sobre el estado actual del sector.

Hito de la actividad: Diagnóstico de la percepción de los actores relevante de la gestión de RSD.

	Inicio programado
	02-09-2012
	Final programado
	31-10-2012

	Inicio real
	06-11-2012
	Final real
	31-12-2013


La actividad se inicia con un proceso de identificación de los perfiles de los actores relevantes de la cadena de gestión de RSD, para luego proceder a identificarlos, y concertar entrevistas.

Dado que los perfiles varían desde usuarios hasta legislativos, pasando por actores en la gestión y fiscalización, se formó un universo bastante amplio, que además debe representar a las diferentes macro zonas geográficas de nuestro país.
Luego se construye el perfil de la entrevista, con preguntas uniformes, y otras específicas al rubro del entrevistado, con el objetivo de levantar información que permita diagnosticar la percepción. Entre varios aspectos, se abordan temáticas respecto de calificación de la eficiencia de los servicios de aseos en general, de las autoridades involucradas en el tema y de los usuarios, las fortalezas y debilidades de la gestión municipal, financiamiento, marco regulatorio y tecnologías.
Se abarcaron las macro zonas de: Santiago, Araucanía y Los Ríos, y Tarapacá. Con  un total de 33 entrevistados.
Porcentaje de avance de la actividad: 100%

Anexos: Corresponde al Anexo 2 del Resultado 4:, incluye metodología, e informe de análisis de respuesta, percepciones,  detección puntos críticos, y conclusiones.
ACTIVIDAD 1.3) Confección de un catastro de las actuales tecnologías aplicadas en la gestión de RSD.

Descripción de la actividad: Confección de un catastro de las actuales tecnologías medulares y las sub-tecnologías asociadas en cada una de los eslabones del proceso de gestión de RSD. Identificación de brechas tecnológicas.
Hito de la actividad: Catastro de actuales tecnologías aplicadas en la gestión de RSD e identificación de brechas tecnológicas.

	Inicio programado
	02-09-2012
	Final programado
	28-02-2013

	Inicio real
	06-11-2012
	Final real
	30-12-2013


Se elaboró una matriz con las tecnologías maduras que se aplican hoy en día en la gestión de RSD y clasificándola según qué etapa es aplicable, evaluando cualitativamente su factibilidad o condición especial de aplicación.
La conceptualización de aplicabilidad de cada una de las tecnologías se resume en el folleto de difusión, y forma parte también de la conceptualización del mapa tecnológico.
Porcentaje de avance de la actividad: 100%

Anexos: Forma parte del resultado 1.
ACTIVIDAD 1.4) Estudio del marco institucional y legal. 
Descripción de la actividad: Estudio leyes, normativas y reglamentos que impactan el desarrollo tecnológico de la gestión de RSD.

Hito de la actividad: Estudio de restricciones legales que afectan las tecnologías.

	Inicio programado
	01-01-2013
	Final programado
	28-02-2013

	Inicio real
	28-03-2013
	Final real
	20-06-2013


Se realizó un estudio del marco institucional que le otorga viabilidad jurídica a las tecnologías y proyectos de gestión de RSD. La actividad se desarrolló en tres etapas complementarias:

1. Soluciones tecnológicas y posible marco institucional: en este punto se presenta un esquema de un proyecto integral de gestión de RSD con las principales normativas que podrían afectar a cada etapa del proyecto y se discute la posibilidad de conocerlas a priori.

2. Análisis de los proyectos de gestión de residuos: para responder lo anterior se analizó la data histórica de los proyectos relacionados a RSD que han sido evaluados en el SEIA. Se definieron criterios de estudio, grupos de análisis y se presentan los resultados y tendencias encontrados. 

3. Determinación del marco institucional recurrente: con los resultados del punto anterior se pudo definir un grupo específico de proyectos de interés para ser estudiado. Se analizó en profundidad cada uno y se logró establecer estadísticamente el real marco normativo de estas tecnologías.

Porcentaje de avance de la actividad: 100%

Anexos: Anexo 1, Informe con resultado de análisis del marco legal.
ACTIVIDAD 1.5) Análisis de los actuales modelos de simulación de gestión de RSD.

Descripción de la actividad: Se analizaran los distintos modelos de simulación que se ha descritos en Chile para la gestión de RSD.


Hito de la actividad: Estudio de las metodologías aplicadas y los resultados obtenidos de los distintos modelos de simulación de gestión de RSD realzados a la fecha en Chile.

	Inicio programado
	31-03-2013
	Final programado
	30-04-2013

	Inicio real
	31-03-2013
	Final real
	30-06-2013


En los diferentes estudios y propuestas de gestión integral en las regiones que se han realizado a la fecha, así como en los reportes y guías del Ministerio de Medio Ambiente respecto a los residuos sólidos, o en trabajos y/o publicaciones Universitarias, no se ha identificado algún concepto que se pueda considerar como “Simulación de modelos de Gestión RSD”.

Frente a esta situación, se amplió el espectro de búsqueda, encontrándose una herramienta  interesante y de creciente aplicación, que se concibe como “análisis de ciclo de vida” desde un punto de vista de los impactos ambientales que generará un proyecto.

Esta herramienta es una simulación de escenarios, que permite comparar diferentes alternativas de gestión, ya sea disposición final, reciclaje, segregación en origen y muchas otras, para comparar diferentes resultados que ayudan a tomar una decisión en cuanto a la ruta más recomendable para la mejora en la gestión de RSD.

Porcentaje de avance de la actividad: 100%

Anexos: Anexo 2, Análisis y alcances de los diferentes sistemas de modelación de escenarios de gestión de RSD mediante Análisis de Ciclo de Vida.
ACTIVIDAD 1.6) Elaboración de informes de la situación nacional.

Descripción de la actividad: Informe sobre el estado actual nacional de las tecnologías en la gestión de RSD.


Hito de la actividad: Informe con el análisis el estado actual de las tecnologías en la gestión de RSD a nivel nacional.

	Inicio programado
	31-03-2013
	Final programado
	30-04-2013

	Inicio real
	30-05-2013
	Final real
	30-07-2013


El cumplimiento de esta actividad se basa en lo generado en actividades anteriores, como lo es el análisis de bases de datos de información nacional, y el consecuente levantamiento de datos que se está desarrollando, así como la clasificación estadística de los mismos para la generación de clusters y/o agrupaciones, relacionada con la elaboración misma del mapa tecnológico.

Los antecedentes se analizaron, para realizar gráficas, que luego se discuten para generar una conclusión respecto de cada macro-temática, que son el plan de gestión, la recolección, y la disposición final de los RSD.
Porcentaje de avance de la actividad: 100%

Anexos: Resultado 1, Informe estado situación actual de tecnologías de gestión de RSD..
ACTIVIDAD 1.7) Visita y seminario de expertos internacionales en la elaboración de mapas tecnológicos aplicados a la gestión de RSD.

Descripción de la actividad: Reuniones con expertos Internacionales y realización de un seminario de divulgación de su experiencia internacional.


Hito de la actividad: Informe técnico con la información recogida y un seminario de difusión abierto a interesados. 

	Inicio programado
	02-06-2013
	Final programado
	27-06-2013

	Inicio real
	09-03-2013
	Final real
	29-03-2013


Entre el 09 y el 17 de marzo 2013 se concretó la visita de los dos expertos internacionales, los señores Carl Jensen, del Instituto IVL de Suecia, y miembro del equipo de profesionales del proyecto RECOBALTIC, que aborda la planificación estratégica de la gestión de residuos domiciliarios en los países del mar Bálitco, y el señor Tobias Finsterwalder, emprendedor de la empresa FITEC GmbH  de Alemania, en la generación de biogás a partir de residuos domiciliarios, con diferentes reconocimientos de la comunidad europea a su emprendimiento y aporte a redes con el este de Europa.
El seminario se realizó el día 13 de marzo, con un público objetivo de 50 personas correspondiente a actores relevantes en la cadena de gestión de RSD.

La cobertura noticiosa fue satisfactoria, con insertos en diferentes medios de comunicación.

Los profesionales extranjeros colaboraron  a distancia en sus diferentes especialidades, para colaborar en la visión estratégica del Mapa tecnológico a desarrollar. 
Porcentaje de avance de la actividad: 100%

Anexos: no se presentan anexos en esta versión, por estar detallado completamente en el primer informe de avance de agosto 2013..
ACTIVIDAD 1.8) Análisis de vectores tecnológicos.

Descripción de la actividad: Se construirán un análisis de vectores tecnológicos a través de la búsqueda en patentes, publicaciones técnicas y científicas, tomando como información de entrada, los desafíos y oportunidades identificados mediante matriz de simetría y los criterios de especialistas a través ciertas palabras claves para la búsqueda. 


Hito de la actividad: Informe con el análisis de los vectores tecnológicos, identificando tecnologías emergentes, países líderes y sus áreas de trabajo e instituciones (universidades, centros, empresas) relacionadas con la gestión de RSD.

	Inicio programado
	31-03-2013
	Final programado
	02-06-2013

	Inicio real
	31-03-2013
	Final real
	30-07-2013


La búsqueda de patentes se basó principalmente en las recomendaciones entregadas por diversas organizaciones e instituciones dedicadas al manejo de la propiedad intelectual, tales como el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO por sus siglas en inglés), y el Programa FIA-PIPRA. Se aplicaron tres motores de búsquedas especializadas en patentes, obteniéndose una base a analizar de más de 400 patentes. Los resultados se analizaron para identificar tendencias, nuevos productos, y centros destacados en e el desarrollo de tecnologías.
Como contraste, se realizó un catastro de empresas nacionales que están activas en la gestión de RSD, así como el rubro, para identificar el potencial de nuevos productos en el mercado de la gestión RSD.
Porcentaje de avance de la actividad: 100%

Anexos: Forma parte del resultado 2.
ACTIVIDAD 1.9) Confección de un inventario de nuevos productos a partir de desechos.

Descripción de la actividad: Inventario de nuevos productos a partir de desechos, que permitan fortalecer la competitividad, y así disminuir el porcentaje de desechos que van a vertederos.


Hito de la actividad: Informe escrito y digital del inventario de nuevos productos a partir de desechos.

	Inicio programado
	02-06-2013
	Final programado
	30-09-2013

	Inicio real
	05-07-2013
	Final real
	30-01-2014


Basado en los resultados del análisis de vectores tecnológicos, así como en la descripción de tecnologías existentes del resultado 1, se identifican procesos y productos con potencial de aplicación en la realidad chilena.
Porcentaje de avance de la actividad: 100%

Anexos:  Corresponde al resultado 2.
ACTIVIDAD 1.10) Levantamiento y procesamiento de información para análisis técnico y económico de Proyectos de Inversión.
Descripción de la actividad: Levantamiento y procesamiento de información para análisis técnico y económico de Proyectos de Inversión.
Hito de la actividad: Informe de información para análisis técnico y económico de Proyectos de Inversión.

	Inicio programado
	02-06-2013
	Final programado
	30-09-2013

	Inicio real
	01-08-2013
	Final real
	30-03-2014


Se tomaron como referencia los diferentes estudios regionales, además de cotizaciones de equipos, así como manuales y guías de evaluación de proyectos en RSD, para generar la tabas y planillas que faciliten u orienten el análisis económico de proyecto de inversión.
Si bien los proyectos pueden ser de gran diferencia de tamaño, y sobre todo de muy diversa realidad local, condiciones que pueden limitar que un resultado sea replicable en varios escenarios, se buscó abordar los principales conceptos de inversión y operación de estos proyectos y generar recomendaciones en su valoración.

Porcentaje de avance de la actividad: 100%

Anexos: Corresponde al resultado 3.(R3)
ACTIVIDAD 1.11) Elaboración del Mapa Tecnológico Estratégico.

Descripción de la actividad: Con toda información procesada y analizada, se procede a elaborar el Mapa Tecnológico Estratégico, contiendo el diagnostico nacional e internacional, la prospección de  tecnologías, la identificación de oportunidades y finalmente la definición de las tendencias mundiales que permitan mejor la gestión de RSD.


Hito de la actividad: Mapa Tecnológico Estratégico, informe escrito y resumen con visualización.

	Inicio programado
	01-01-2013
	Final programado
	01-12-2013

	Inicio real
	15-04-2013
	Final real
	15_03_2014


Para la ejecución de esta actividad se ha generado un enfoque que genere una matriz de análisis, que cruce dos análisis previos, uno que corresponde a la tipificación de Municipalidades donde se establece una clasificación de las mismas en función de sus afinidades en sus características independientes del manejo RSD y el segundo es en el que establece una jerarquía con respecto al grado de madurez que posee cada comuna respecto de su manejo y gestión RSD, esto en comparación con el resto de la Municipalidades. 

Del proceso de cruce de datos entre la tipificación y el grado de madurez se establecen posiciones en donde se ubican los Municipios, para que luego a partir del manejo de esta información se planteen sus opciones de mejoras en la gestión en pos de avanzar hacia una optimización de la gestión y manejo RSD, que es finalmente el resultado del Mapa tecnológico. 
EL concepto y la plataforma de Modelo de Madurez de capacidades, aplicado a la gestión municipal de RSD es un producto adicional que se ha generado durante el desarrollo del proyecto, como respuesta al diagnóstico inicial, que dice relación con una falencia de dicha capacidades para abordar la gestión de RSD en forma integral.
Porcentaje de avance de la actividad: 100%

Anexos: Corresponde al Resultado 4. (R4).
ACTIVIDAD 1.12) Elaboración del Informe de Avance.

Descripción de la actividad: Elaboración de informe técnico y financiero del proyecto según normas de INNOVA CHILE de CORFO
Hito de la actividad: informe técnico y financiero del proyecto según normas de INNOVA CHILE de CORFO
	Inicio programado
	01-01-2013
	Final programado
	01-12-2013

	Inicio real
	01-08-2013
	Final real
	31-08-2013


Porcentaje de avance de la actividad: 100%

Anexos: No se presentan anexos. Corresponde al Resultado 5, Informe de Avance, de fecha 31 de agosto 2013, aprobado en la primera etapa de rendición.
ETAPA 2: Transferencia al Ministerio de Medio Ambiente del Mapa Tecnológico (Transferencia bien público).

ACTIVIDAD 2.1) Elaboración de Material de Difusión.

Descripción de la actividad: Diseño de material de difusión, impresión y preparación de material audiovisual..


Hito de la actividad: Material escrito diseñado e impreso (Folletos técnicos, fichas técnicas, pendones, etc.) y material audiovisual diseñado y preparado (Presentaciones en PPT) 

	Inicio programado
	31-01-2014
	Final programado
	31-03-2014

	Inicio real
	01-05-2014
	Final real
	30-10-2014


Para la ejecución de esta actividad, se ha realizado la elaboración de material de difusión donde se presentan los resultados del proyecto. El folleto generado, contiene una presentación de la recopilación de las presentaciones desarrolladas en el marco de la difusión del Proyecto, estructurada en tres secciones; una introducción que contiene el diagnóstico y revisión del contexto de la gestión RSD en los 345 Municipios de Chile; la presentación de una herramienta de autoevaluación de Madurez de Capacidades digital para ser aplicada por las unidades municipales a cargo del tema, (alojada en el sitio web del CEARS) y una revisión final de las alternativas de mejoramiento a la gestión RSD tanto a nivel de tecnologías blandas como de tratamientos para la recolección y disposición final. Junto a lo ya mencionado, se entregan “datos y comentarios de interés” que corresponden a información que permite estar al tanto del contexto de las láminas presentadas así como también, conocer planteamientos recopilados a lo largo de los 5 Seminarios Regionales y en las reuniones de Transferencias sostenidas con las unidades correspondientes del Ministerio del Medio Ambiente. 

Además se desarrollan las presentaciones en formato Power Point que fueron mostradas al público a nivel regional, en los 5 seminarios regionales, ejecutados  durante los meses de junio y julio del presente año. 

OBSERVACIÓN a Fórmula métrica:
Respecto del los canales y modo de difusión, se consideró de mayor efectividad la mantención del material de difusión y plataforma de autoevaluación en sitio del CEARS; de acceso público, que la realización de pendones, video de difusión y fichas tipo poster, que es material físico que no garantiza su llegada al público objetivo.
Mantener la información y las bases de datos on line permitirá realizar un posicionamiento de los antecedentes durante un mayo plazo, y retroalimentar el sistema.

Porcentaje de avance de la actividad: 100%

Anexos: corresponde al resultado 6 (R6).
ACTIVIDAD 2.2) Difusión del mapa a los profesionales del Ministerio del Medio Ambiente.

Descripción de la actividad: Difusión del mapa tecnológico estratégico a los profesionales pertinentes del Ministerio del Medio Ambiente.

Hito de la actividad: Dos jornadas de transferencia al Ministerio del Medio Ambiente.
Ejecución de la actividad:

	Inicio programado
	       28-02-14
	Final Programado
	    31-03-14

	Inicio Real
	       01-08-14
	Final Real 
	    31-08-14


Para el desarrollo de esta actividad se llevaron a cabo, 2 jornadas de transferencia/trabajo en conjunto con los profesionales del Ministerio del Medio Ambiente.  

Estas jornadas, fueron instancias de trabajo, revisión, discusión y mejoramiento del trabajo llevado a cabo por el equipo CEARS. La primera de ellas fue desarrollada con la presencia de los profesionales de la División de Gestión Ambiental (GAL) y además de la División de Residuos. 

La segunda reunión de trabajo fue desarrollada con una amplia participación de profesionales de ambas unidades ya mencionadas, con diferentes jefaturas, como los srs  Carlos Rungruangsakorn (GAL), Joost Meijers (Residuos) y la sra. Maritza Rojas jefa de división (no firmó el acta, pero estuvo presente la totalidad de la jornada).

Porcentaje de avance de la actividad: 100%

Anexos: corresponde al resultado 7 (R7), que  incluye  el programa de las transferencias (1 y 2 son iguales), el acta y listado de asistencia de la transferencia 2. 

ETAPA 3: Difusión de los principales resultados  (Difusión del  bien público).
ACTIVIDAD 3.1) Seminarios de difusión a los beneficiarios finales
Descripción de la actividad: Se realizarán 5 seminarios de difusión sobre el mapa tecnológico estratégico.
Hito de la actividad: Se realizarán 5 seminarios de difusión para el adecuado uso del sistema integral a los distintos actores de gestión de RSD en Chile 

1.- Instituciones públicas, en Santiago, para 30 personas.

2.- Empresas Nacionales, en  Santiago, para 50 personas.

3.- Empresas Locales en Valparaíso, para 30 personas.

4.- Empresas Locales en Concepción, para 30 personas.

5.- Público general en Valparaíso, para 80 personas.

Ejecución de la actividad:

	Inicio programado
	        31-01-14
	Final Programado
	    31-03-14

	Inicio Real
	        01-06-14
	Final Real 
	    31-07-14


El formato de los seminarios desarrollados, fue establecido en conjunto con la contraparte de la División de Gestión Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente y fueron realizados durante los meses de junio y julio, en las siguientes fechas: 
1. Seminario Regional Antofagasta, 19 de Junio 2014, Hotel Terrado. 

2. Seminario Regional Concepción, 25 de Junio 2014, Hotel Alborada. 

3. Seminario Regional Puerto Montt, 26 de Junio 2014, Hotel Gran Pacífico. 

4. Seminario Regional Valparaíso, 2 de Julio 2014, Hotel Diego de Almagro. 

5. Seminario Regional Santiago, 3 de Julio 2014, Hotel Windsor. 

Como anexo a este reporte de actividad, se presentan los listados de invitados, confirmados y asistentes para cada Seminario. Además se entregan las cuatro presentaciones mostradas en cada uno de esos encuentros. 

Porcentaje de avance de la actividad: 100%

Anexos: Anexo 3; detalla el listado de convocados. Resultado 8, copia de las actas de asistencia. 

ACTIVIDAD 3.2) Elaboración de publicaciones técnicas y científicas
Descripción de la actividad: Elaboración de informe técnico y financiero del proyecto según normas de INNOVA CHILE de CORFO
Hito de la actividad: informe técnico y financiero del proyecto según normas de INNOVA CHILE de CORFO
	Inicio programado
	
	Final programado
	

	Inicio real
	01-09-2014
	Final real
	31-12-2014


Las publicaciones técnicas se realizaron en medios de difusión masiva. El más relevante formó parte de una edición especial de "la Segunda" respecto de gestión de residuos sólidos.

Las publicaciones científicas no han podico ser enviadas durante el período activo del proyecto, pero serán enviadas para su evaluación durante el mes de diciembre 2014.
Porcentaje de avance de la actividad: 50%

Anexos: Corresponde a lo presentado en el Resultado 9.
ACTIVIDAD 3.3) Informe final
Descripción de la actividad: Elaboración de informe técnico y financiero del proyecto según normas de INNOVA CHILE de CORFO
Hito de la actividad: informe técnico y financiero del proyecto según normas de INNOVA CHILE de CORFO
	Inicio programado
	01-11-2014
	Final programado
	28-12-2’014

	Inicio real
	05-11-2014
	Final real
	01-12-2014


Corresponde al presente informa, junto a la rendición financiera ingresado ambos al sistema SGP.
Porcentaje de avance de la actividad: 100%

Anexos: No se presentan anexos. Corresponde al presente informe.
4.- Cuadro de Indicadores
	Nombre indicador
(descripción)
	Fórmula
	Meta

%
	Plazo

meses
	Medios de verificación
	Supuestos / observaciones
	Producto o resultado asociado al indicador 

(Obtención del Resultado)

	Indicadores relacionados con cierre de Brechas

	Mapa tecnológico estratégico de la gestión de RSD en Chile.
	1 Informe escrito y digital.
	100
	18 meses
	Informe entregado a Ministerio del Medio Ambiente 
	No hay
	Mapa Tecnológico Estratégico, informe escrito y resumen con visualización.
(Resultado LOGRADO, R4)

	Indicadores de Cobertura

	Material escrito.
	500 folletos técnicos, 5 fichas técnicas, 3 pendones
	100
	20 meses
	Folletos y pendones
	No hay
	Material escrito para difusión y transferencia.
(Resultado LOGRADO , R6)
Observación en fórmula, actividad 2.1 (13 SGP)

	Material audiovisual.
	5 presentaciones en PPT y un video de difusión
	100
	20 meses
	PPT y video
	No hay
	Material audiovisual para difusión y transferencia.
(Resultado LOGRADO, R6)
Observación en fórmula, actividad 2.1 (13 SGP)

	Beneficiarios atendidos. Número de instituciones publicas, empresas y público en general que conoce el mapa tecnológico estratégico generado por el proyecto.
	220 personas
	100
	21 meses
	Asistentes a Seminarios destinado a beneficiarios finales.
	No hay
	Difusión masiva de los resultados del proyecto. 
1.- Instituciones públicas, en Santiago, para 30 personas.

2.- Empresas Nacionales, en  Santiago, para 50 personas.

3.- Empresas Locales en Valparaíso, para 30 personas.

4.- Empresas Locales en Concepción, para 30 personas.
5.- Públcio general en Valparaiso, para 80 personas.
(Resultado LOGRADO, R8)

	Número profesionales del Ministerio del Medio Ambiente que conoce el mapa tecnológico estratégico generado por el proyecto.
	10 profesionales  de Ministerio del Medio Ambiente.
	100
	20 meses
	Asistentes a la transferencia.
	No hay
	Transferencia especifica de los resultados del proyecto.
(Resultado LOGRADO, R7)

	Publicaciones científicas.
	Dos publicaciones
	100
	6 meses
	Paper enviados
	No hay
	Publicaciones científicas.

(Resultado por obtener)

	Publicaciones técnicas.
	Dos publicaciones
	100
	6 meses
	Publicaciones enviadas
	No hay
	Publicaciones técnicas.

(Resultado LOGRADO, R9)

	Otros indicadores

	Informe de avance escrito e ingresado a SGP de INNOVA CHILE
	1 informe
	100
	18 meses
	Informe escrito e ingreso a SGP.
	No hay
	Informe de avance del proyecto.
(Resultado LOGRADO)

	Informe de la situación  nacional actual de las tecnologías de gestión de RSD.
	1 informe 
	100
	10 meses
	Informe escrito
	No hay
	Informe base para la elaboración del mapa tecnológico estratégico.
(Resultado LOGRADO, R1)

	Informe con inventario de nuevos productos a partir de desechos.
	1 informe 
	100
	15 meses
	Informe escrito
	No hay
	Inventario de productos.

(Resultado LOGRADO, R2)

	Informe de información para análisis técnico y económico de Proyectos de Inversion.
	1 informe 
	100
	15 meses
	Informe escrito
	No hay
	Información para análisis técnico y económico de Proyectos de Inversion.Informe 
(Resultado LOGRADO, R3)

	Informe final escrito e ingresado a SGP de INNOVA CHILE
	1 informe
	100
	24 meses
	Informe escrito e ingreso a SGP.
	No hay
	Informe final del proyecto.
((Resultado LOGRADO)


Anexo 1:  Informe de análisis de marco legal proyectos RSD
Anexo 2: Análisis Modelos LCA RSD

Anexo 3:  Listado de invitados a cada seminario regional; Cartas de excusa de parlamentarios
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