

INFORME DE ESTADO DE AVANCE FINANCIERO

Codigo N° 206-5228

Título Proyecto INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE
TRAZABILIDAD DE CATODOS PERMANENTE

Empresa 3M CHILE S.A.

Fecha Contractual 30-06-2008
entrega informe

Comprende período 01-09-2007 **Hasta el:** 30-11-2007
desde el:

**RESUMEN DESEMBOLSOS TOTALES DEL PROYECTO
INFORME FINAL**

Codigo N°	206-5228	% Financ.	46.70%
Título Proyecto	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE CATODOS PERMANENTE		
Empresa	3M CHILE S.A.		

Fecha Contractual entrega informe	30-06-2007		
Comprende período desde el:	01-09-2007	Hasta el:	30-11-2007

PARTIDA	Gasto Total Programado(\$)		Gasto Total Rendido (\$)	
	INNOVA	3M CHILE S.A.	INNOVA	3M CHILE S.A.
1- Recursos Humanos	13,753	13,753	5,887,187	5,887,187
2.- Subcontratos	12,767	12,767	3,817,178	3,817,178
3.- Capacitación y entrenamiento	-	336	-	-
4.- Difusión	1,076	1,076		
5.- Gastos de Operación	1,156	2,187	147,691	491,711
6- Gastos de Inversión	1,792	4,792		
TOTAL	30,544	34,911	9,852,056	10,196,076

Los documentos que respaldan la presente rendición se encuentran disponibles en el departamento de contabilidad de la empresa para cualquier consulta o revisión por parte de INNOVA CHILE u otro organismo fiscalizador.

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en esta declaración de gastos son verídicos; asimismo, declaro conocer las disposiciones relativas a sanciones en caso de suministrar información incompleta, falsa o errónea.

Representante legal de la empresa
Nombre: Alejandro Pequeño Deppe
RUT: 9.571.849-3

Contador empresa
Nombre: Ernesto Contreras
RUT: 8.990.906-6

RESUMEN MENSUAL DESEMBOLSOS DEL PROYECTO

Correspondiente al mes: Sep-07

Código N°	206-5228	% Financiamiento	46.70%
Título Proyecto	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE CÁTODOS PERMANENTE		
Empresa	3M CHILE S.A.		

N° Informe Estado de Avance	2		
Fecha Contractual entrega informe	30-06-2008		
Comprende período desde el:	01-09-2007	Hasta el:	30-09-2007

Partida	Item	Unidades/HH/ meses	Desembolso rendido (\$sin IVA)	
			INNOVA	3M CHILE SA
1- Recursos Humanos		Horas correspondiente al mes		
Jefe de Proyecto	Mauricio Ribes	84.06	873,668	873,668
Ingeniero Mecánico	Rodrigo Orellana	84.06	414,332	414,332
Analista Informático	Alex Cepeda	84.06	414,364	414,364
Jefe de Proyecto Visitas	Mauricio Ribes	9.72	101,025	101,025
Formulación de Proyecto	Team	58.00	284,331	284,331
Subtotal			2,087,719	2,087,719
2.- Subcontratos		Número de Factura		
Subtotal				
3.- Capacitación y entrenamiento				
Subtotal			-	-
4.-Difusión				
Subtotal			-	-
5.- Gastos de Operación				
Administrativos		Se adjunta rendición		61,013
Subtotal			-	61,013
Gastos de Inversión				
Subtotal			-	-
TOTAL			2,087,719	2,148,732

Nota: La estructura de costo total corresponde a la informada en los Términos de Referencia del proyecto

Los documentos que respaldan la presente rendición se encuentran disponibles en el departamento de contabilidad de la empresa para cualquier consulta o revisión por parte de INNOVA CHILE u otro organismo fiscalizador.

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en esta declaración de gastos son verídicos; asimismo, declaro conocer las disposiciones relativas a sanciones en caso de suministrar información incompleta, falsa o errónea.

Representante legal de la empresa
Nombre: Alejandro Pequeño Deppe
RUT: 9.571.849-3

Contador empresa
Nombre: Ernesto Contreras
RUT: 8.990.906-6

RESUMEN MENSUAL DESEMBOLSOS DEL PROYECTO

Correspondiente al mes: Oct-07

Código N°	206-5228	% Financiamiento	
Título Proyecto	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE CATODOS PERMANENTE		
Empresa	3M CHILE S.A.		

N° Informe Estado de Avance	2		
Fecha Contractual entrega informe	30-06-2008		
Comprende período desde el:	01-10-2007	Hasta el:	31-10-2007

Partida	Ítem	Unidades/HH/ meses	Desembolso rendido (\$sin IVA)	
			INNOVA	3M CHILE S.A.
1- Recursos Humanos		Horas correspondiente al mes		
Jefe de Proyecto	Mauricio Ribes	84.06	873,668	873,668
Ingeniero Mecánico	Rodrigo Orellana	84.06	414,332	414,332
Analista Informático	Alex Cepeda	84.06	414,364	414,364
Jefe de Proyecto Visitas	Mauricio Ribes	9.72	101,025	101,025
Formulación de Proyecto	Team	58.00	284,331	284,331
Subtotal			2,087,719	2,087,719
2.- Subcontratos		Número de Factura		
ASH		0000280	2,519,450	2,519,450
Subtotal			2,519,450	2,519,450
3.- Capacitación y entrenamiento				
Subtotal			-	-
4.-Difusión				
Subtotal			-	-
5.- Gastos de Operación				
Combustibles/Vehículo		Se adjunta rendición	126,136	126,136
Administrativos		Se adjunta rendición		210,446
Subtotal			126,136	336,582
Gastos de Inversión				
Subtotal			-	-
TOTAL			2,645,586	2,856,032

Nota: La estructura de costo total corresponde a la informada en los Términos de Referencia del proyecto

Los documentos que respaldan la presente rendición se encuentran disponibles en el departamento de contabilidad de la empresa para cualquier consulta o revisión por parte de INNOVA CHILE u otro organismo fiscalizador.

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en esta declaración de gastos son verídicos; asimismo, declaro conocer las disposiciones relativas a sanciones en caso de suministrar información incompleta, falsa o errónea.

Representante legal de la empresa
Nombre: Alejandro Pequeño Deppe
RUT: 9.571.849-3

Contador empresa
Nombre: Ernesto Contreras
RUT: 8.990.906-6

RESUMEN MENSUAL DESEMBOLSOS DEL PROYECTO

Correspondiente al mes: Nov-07

Código N°	206-5228	% Financiamiento	46.70%
Título Proyecto	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE CÁTODOS PERMANENTE		
Empresa	3M CHILE S.A.		

N° Informe Estado de Avance	2		
Fecha Contractual entrega informe	30-06-2008		
Comprende período desde el:	01-11-2007	Hasta el:	30-11-2007

Partida	Ítem	Unidades/HH/ meses	Desembolso rendido (\$sin IVA)	
			INNOVA	3M CHILE S.A.
1- Recursos Humanos		Horas correspondiente al mes		
Jefe de Proyecto	Mauricio Ribes	84.06	873,668	873,668
Analista Informático	Alex Cepeda	84.06	414,364	414,364
Jefe de Proyecto Visitas	Mauricio Ribes	9.72	101,024	101,024
Formulación de Proyecto	Team	65.47	322,692	322,692
Subtotal			1,711,748	1,711,748
2.- Subcontratos		Número de Factura		
ASH		0000288	324,000	324,000
ASH		0000289	973,728	973,728
Subtotal			1,297,728	1,297,728
3.- Capacitación y entrenamiento				
Subtotal			-	-
4.-Difusión				
Subtotal			-	-
5.- Gastos de Operación				
Combustible / Vehículo		Se adjunta rendición	21,555	21,555
Administrativos		Se adjunta rendición		72,561
Alimentación			2,235	2,235
Subtotal			21,555	94,116
Gastos de Inversión				
Subtotal				
TOTAL			3,031,031	3,103,592

Nota: La estructura de costo total corresponde a la informada en los Términos de Referencia del proyecto

Los documentos que respaldan la presente rendición se encuentran disponibles en el departamento de contabilidad de la empresa para cualquier consulta o revisión por parte de INNOVA CHILE u otro organismo fiscalizador.

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en esta declaración de gastos son verídicos; asimismo, declaro conocer las disposiciones relativas a sanciones en caso de suministrar información incompleta, falsa o errónea.

Representante legal de la empresa
Nombre: Alejandro Pequeño Deppe
RUT: 9.571.849-3

Contador empresa
Nombre: Ernesto Contreras
RUT: 8.990.906-6

INFORME DE ESTADO DE AVANCE FINANCIERO
PRORROGA Y REITIMIZACION

Codigo N° 206-5228

Título Proyecto INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE
TRAZABILIDAD DE CATODOS PERMANENTE

Empresa 3M CHILE S.A.

Fecha Contractual 30-06-2008
entrega informe

Comprende período 01-12-2007 **Hasta el:** 30-05-2008
desde el:

**RESUMEN DESEMBOLSOS TOTALES DEL PROYECTO
INFORME FINAL PRORROGA Y REITIMIZACION**

Codigo N°	206-5228	% Financ.	46.70%
Título Proyecto	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE CATODOS PERMANENTE		
Empresa	3M CHILE S.A.		

Fecha Contractual entrega informe	30-06-2008		
Comprende período desde el:	01-12-2007	Hasta el:	30-05-2008

PARTIDA	Gasto Total Programado(\$)		Gasto Total Rendido (\$)	
	INNOVA	3M CHILE S.A.	INNOVA	3M CHILE S.A.
1- Recursos Humanos	1,980,973	1,980,973	1,981,045	1,981,045
2.- Subcontratos	4,233,916	4,233,916	3,760,208	3,760,208
3.- Capacitación y entrenamiento	-	336,000	-	-
4.- Difusión	1,076,071	1,076,070	165,307	165,307
5.- Gastos de Operación	896,346	1,394,390	445,309	445,309
6- Gastos de Inversión	1,792,085	4,792,085	-	-
TOTAL	9,979,391	13,813,434	6,351,867	6,351,867

Los documentos que respaldan la presente rendición se encuentran disponibles en el departamento de contabilidad de la empresa para cualquier consulta o revisión por parte de INNOVA CHILE u otro organismo fiscalizador.

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en esta declaración de gastos son verídicos; asimismo, declaro conocer las disposiciones relativas a sanciones en caso de suministrar información incompleta, falsa o errónea.

Representante legal de la empresa
Nombre: Alejandro Pequeño Deppe
RUT: 9.571.849-3

Contador empresa
Nombre: Ernesto Contreras
RUT: 8.990.906-6

RESUMEN MENSUAL DESEMBOLSOS DEL PROYECTO

Correspondiente al mes: Dec-07

Codigo N°	206-5228	% Financiamiento	46.70%
Título Proyecto	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE CÁTODOS PERMANENTE		
Empresa	3M CHILE S.A.		

N° Informe Estado de Avance	3		
Fecha Contractual entrega informe	30-06-2008		
Comprende período desde el:	01-12-2007	Hasta el:	31-12-2007

Partida	Item	Unidades/HH/ meses	Desembolso rendido (\$sin IVA)	
			INNOVA	3M CHILE S.A.
1- Recursos Humanos		Horas correspondiente al mes		
Subtotal			-	-
2.- Subcontratos		Número de Factura		
Subtotal			-	-
3.- Capacitación y entrenamiento				
Subtotal			-	-
4.-Difusión				
Subtotal			-	-
5.- Gastos de Operación				
Subtotal			-	-
Gastos de Inversión				
Subtotal				
TOTAL			-	-

Nota: La estructura de costo total corresponde a la informada en los Términos de Referencia del proyecto

Los documentos que respaldan la presente rendición se encuentran disponibles en el departamento de contabilidad de la empresa para cualquier consulta o revisión por parte de INNOVA CHILE u otro organismo fiscalizador.

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en esta declaración de gastos son verídicos; asimismo, declaro conocer las disposiciones relativas a sanciones en caso de suministrar información incompleta, falsa o errónea.

Representante legal de la empresa
Nombre: Alejandro Pequeño Deppe
RUT: 9.571.849-3

Contador empresa
Nombre: Ernesto Contreras
RUT: 8.990.906-6

RESUMEN MENSUAL DESEMBOLSOS DEL PROYECTO

Correspondiente al mes: Jan-08

Codigo N°	206-5228	% Financiamiento	46.70%
Título Proyecto	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE CÁTODOS PERMANENTE		
Empresa	3M CHILE S.A.		

N° Informe Estado de Avance	3		
Fecha Contractual entrega informe	30-06-2008		
Comprende periodo desde el:	01-01-2008	Hasta el:	31-01-2008

Partida	Item	Unidades/HH/ meses	Desembolso rendido (\$sin IVA)	
			INNOVA	3M CHILE S.A.
1- Recursos Humanos				
Subtotal				-
2.- Subcontratos		Número de Factura		
Subtotal			-	-
3.- Capacitación y entrenamiento				
Subtotal			-	-
4.-Difusión				
Subtotal			-	-
5.- Gastos de Operación				
Alimentacion	Sodexho	0025981	14,492	14,492
Vehiculo	Pompeyo Carrasco	660810	269,797	269,797
Subtotal			284,289	284,289
Gastos de Inversión				
Subtotal				
TOTAL			284,289	284,289

Nota: La estructura de costo total corresponde a la informada en los Términos de Referencia del proyecto

Los documentos que respaldan la presente rendición se encuentran disponibles en el departamento de contabilidad de la empresa para cualquier consulta o revisión por parte de INNOVA CHILE u otro organismo fiscalizador.

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en esta declaración de gastos son verídicos; asimismo, declaro conocer las disposiciones relativas a sanciones en caso de suministrar información incompleta, falsa o errónea.

Representante legal de la empresa
Nombre: Alejandro Pequeño Deppe
RUT: 9.571.849-3

Contador empresa
Nombre: Ernesto Contreras
RUT: 8.990.906-6

RESUMEN MENSUAL DESEMBOLSOS DEL PROYECTO

Correspondiente al mes:	Feb-08
--------------------------------	--------

Codigo N°	206-5228	% Financiamiento	46.70%
Título Proyecto	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE CÁTODOS PERMANENTE		
Empresa	3M CHILE S.A.		

N° Informe Estado de Avance	3		
Fecha Contractual entrega informe	30-06-2008		
Comprende periodo desde el:	01-02-2008	Hasta el:	29-02-2008

Partida	Item	Unidades/HH/ meses	Desembolso rendido (\$sin IVA	
			INNOVA	3M CHILE S.A.
1- Recursos Humanos		Horas correspondiente al mes		
Subtotal			-	-
2.- Subcontratos		Número de Factura		
Plasticos JH		000806	281,400	281,400
Subtotal			281,400	281,400
3.- Capacitación y entrenamiento				
Subtotal			-	-
4.-Difusión				
Subtotal			-	-
5.- Gastos de Operación				
Alimentacion				
Vehiculo				
Subtotal			-	-
Gastos de Inversión				
Subtotal				
TOTAL			281,400	281,400

Nota: La estructura de costo total corresponde a la informada en los Términos de Referencia del proyecto

Los documentos que respaldan la presente rendición se encuentran disponibles en el departamento de contabilidad de la empresa para cualquier consulta o revisión por parte de INNOVA CHILE u otro organismo fiscalizador.

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en esta declaración de gastos son verídicos; asimismo, declaro conocer las disposiciones relativas a sanciones en caso de suministrar información incompleta, falsa o errónea.

Representante legal de la empresa
Nombre: Alejandro Pequeño Deppe
RUT: 9.571.849-3

Contador empresa
Nombre: Ernesto Contreras
RUT: 8.990.906-6

RESUMEN MENSUAL DESEMBOLSOS DEL PROYECTO

Correspondiente al mes: Mar-08

Codigo N°	206-5228	% Financiamiento	46.70%
Título Proyecto	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE CÁTODOS PERMANENTE		
Empresa	3M CHILE S.A.		

N° Informe Estado de Avance	3		
Fecha Contractual entrega informe	30-06-2008		
Comprende período desde el:	01-03-2008	Hasta el:	31-03-2008

Partida	Item	Unidades/HH/ meses	Desembolso rendido (\$sin IVA)	
			INNOVA	3M CHILE S.A.
1- Recursos Humanos		Horas correspondiente al mes		
Subtotal			-	-
2.- Subcontratos		Número de Factura		
IDIEM		527275	345,913	345,913
Plásticos JH		000844	45,250	45,250
Subtotal			391,163	391,163
3.- Capacitación y entrenamiento				
Subtotal			-	-
4.-Difusión				
Traslado			163,167	163,167
Viatico			2,140	2,140
Subtotal			165,307	165,307
5.- Gastos de Operación				
Alimentacion	Sodexho	0027253	43,476	43,476
Alimentacion	Sodexho	0027325	117,544	117,544
Subtotal			161,020	161,020
Gastos de Inversión				
Subtotal				
TOTAL			552,183	552,183

Nota: La estructura de costo total corresponde a la informada en los Términos de Referencia del proyecto

Los documentos que respaldan la presente rendición se encuentran disponibles en el departamento de contabilidad de la empresa para cualquier consulta o revisión por parte de INNOVA CHILE u otro organismo fiscalizador.

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en esta declaración de gastos son verídicos; asimismo, declaro conocer las disposiciones relativas a sanciones en caso de suministrar información incompleta, falsa o errónea.

Representante legal de la empresa
Nombre: Alejandro Pequeño Deppe
RUT: 9.571.849-3

Contador empresa
Nombre: Ernesto Contreras
RUT: 8.990.906-6

RESUMEN MENSUAL DESEMBOLSOS DEL PROYECTO

Correspondiente al mes: Apr-08

Codigo N°	206-5228	% Financiamiento	46.70%
Título Proyecto	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE CÁTODOS PERMANENTE		
Empresa	3M CHILE S.A.		

N° Informe Estado de Avance	3		
Fecha Contractual entrega informe	30-06-2008		
Comprende periodo desde el:	01-04-2008	Hasta el:	30-04-2008

Partida	Item	Unidades/HH/ meses	Desembolso rendido (\$sin IVA	
			INNOVA	3M CHILE S.A.
1- Recursos Humanos		Horas correspondiente al mes		
Subtotal			-	-
2.- Subcontratos		Número de Factura		
IDIEM		528744	348,591	348,591
Subtotal			348,591	348,591
3.- Capacitación y entrenamiento				
Subtotal			-	-
4.-Difusión				
Subtotal			-	-
5.- Gastos de Operación				
Subtotal			-	-
Gastos de Inversión				
Subtotal				
TOTAL			348,591	348,591

Nota: La estructura de costo total corresponde a la informada en los Términos de Referencia del proyecto

Los documentos que respaldan la presente rendición se encuentran disponibles en el departamento de contabilidad de la empresa para cualquier consulta o revisión por parte de INNOVA CHILE u otro organismo fiscalizador.

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en esta declaración de gastos son verídicos; asimismo, declaro conocer las disposiciones relativas a sanciones en caso de suministrar información incompleta, falsa o errónea.

Representante legal de la empresa
Nombre: Alejandro Pequeño Deppe
RUT: 9.571.849-3

Contador empresa
Nombre: Ernesto Contreras
RUT: 8.990.906-6

RESUMEN MENSUAL DESEMBOLSOS DEL PROYECTO

Correspondiente al mes: May-08

Código N°	206-5228	% Financiamiento	46.70%
Título Proyecto	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE CÁTODOS PERMANENTE		
Empresa	3M CHILE S.A.		

N° Informe Estado de Avance	3		
Fecha Contractual entrega informe	30-06-2008		
Comprende período desde el:	01-05-2008	Hasta el:	31-05-2008

Partida	Ítem	Unidades/HH/ meses	Desembolso rendido (\$sin IVA)	
			INNOVA	3M CHILE S.A.
1- Recursos Humanos		Horas correspondiente al mes		
Jefe de Proyecto	Mauricio Ribes	110.00	1,142,996	1,142,996
Analista Informático	Alex Cepeda	84	414,332	414,332
Jefe de Proyecto Visitas	Mauricio Ribes	10	101,025	101,025
Formulación de Proyecto	Alex Cepeda	65	322,692	322,692
Subtotal			1,981,045	1,981,045
2.- Subcontratos		Número de Factura		
ASH		0000644	1,028,099	1,028,099
Plásticos JH		000895	105,400	105,400
UTFS		022015	50,000	50,000
UTFS		Adjunto Boletas	1,555,556	1,555,556
Subtotal			2,739,054	2,739,054
3.- Capacitación y entrenamiento				
Subtotal			-	-
4.-Difusión				
Subtotal			-	-
5.- Gastos de Operación				
Subtotal			-	-
Gastos de Inversión				
Subtotal				
TOTAL			4,720,099	4,720,099

Nota: La estructura de costo total corresponde a la informada en los Términos de Referencia del proyecto

Los documentos que respaldan la presente rendición se encuentran disponibles en el departamento de contabilidad de la empresa para cualquier consulta o revisión por parte de INNOVA CHILE u otro organismo fiscalizador.

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en esta declaración de gastos son verídicos; asimismo, declaro conocer las disposiciones relativas a sanciones en caso de suministrar información incompleta, falsa o errónea.

Representante legal de la empresa
Nombre: Alejandro Pequeño Deppe
RUT: 9.571.849-3

Contador empresa
Nombre: Ernesto Contreras
RUT: 8.990.906-6