Carta Gantt Proyecto GPS (Etapas 4 y 5)

DICIEMBRE 2007

ITEM PROYECTO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Sistema Clientes con MapGuide																															
Consulta individual			X																												
Resumen distribución por comuna			X																												
Estadistica de distribución			X																												
Resumen de ordenes de trabajo			X																												
Comparativo mensual																		X													
Sistema Alarmas Equipo GPS																															
Interface grafica							X																								
Desarrollo PL/SQL para alarmas							X																								
Sistema de Control (SICG)																															
Asignación ruta equipo gps					X																										
Rendición equipo gps e impresión acuse diferencia					X																										
Módulo Autoservicio rendición mensajero					X																										
Mantenedor de Mensajero										X																					
Asigna equipo a mensajero										X																					
Inf.Ctrol - Mensajero sin actividad							X																								
Inf.Ctrol - Mensajero con envíos fuera de área							X																								
Inf.Ctrol - Mensajero con registros en el mismo punto							X																								
Inf.Ctrol - Mensajero fuera de ruta con envíos pendientes							X																								
Inf.Dist - Sectores sin asignar											X																				
Inf.Dist - Sectores asignados sin rendir											X																				
Inf.Dist - Estado de distribución por Orden											X																				
Inf.Dist - Mensajeros sin asignación											X																				
Inf.Dist - Segmentos pendientes											X																				
Inf.Dist - Estado de distribución General											X																				
Desarrollo programación PL/SQL																															
Recepción datos protocolo equipo GPS				X																											
Actualización de datos por equipo (codigo por codigo)					X																										
Actualización por motivo de entrega (por cod.asign.)						X																									
Cierre rutas individuales y compartidas							X																								
Actualización Sistema WSP cada 1 hora											X																				
Registro de alarmas de distribución												X																			
Otros temas Proyecto																															
Pruebas con sistemas de control				X	X	X	X			X	X	X	X	X																		
Validación y analisis pruebas de sistemas					X	X	X			X	X	X	X	X																		
Capacitación operadoras de sistemas alarmas										X		X		X																		
Instalación módulos autoservicio				X																											
Capacitaciones WSP																															
Sensibizar al personal			X							X							X											X			
Charla mensajeros				X							X							X													
Capacitación operadoras sala de control																		X								X	X	X			
Capacitación Personal Administrativo					X							X							X												
Puesta en marcha de prueba						X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X		X	X	X			
Puesta en marcha real																										X	X	X			X