INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTO INNOVA CHILE

1.- Antecedentes Generales

Ejecutivo de Proyecto	WALTER ROSENTHAL NAVARRO
Código del Proyecto	206-5102
Empresa	CODESSER
Titulo del proyecto	GIRA TECNOLOGICA A FERIA INTERNACIONAL HORTOFRUTICOLA Y DE FLORES HORTITEC, HOLAMBRA, SAO PAULO BRASIL

N° de Informes del proyecto		**Periodo del Informe (dd/mm/aa al dd/mm/aa)**
Este informe corresponde a: **Informe Estado de Avance N°**		
Informe Final		

2.- Objetivos del Proyecto

SINTESIS_LARGA

LAS EMPRESAS PARTICIPES DE ESTE PROYECTO PERTENECEN AL RUBRO HORTÍCOLA DE LAS COMUNAS DE QUILLOTA, LIMACHE, NOGALES E HIJUELAS, V REGIÓN, EN LA CUAL SE PRODUCE EL 80% DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL. ESTAS EMPRESAS PRODUCEN FLOR DE CORTE PARA EL MERCADO INTERNO, Y UN PORCENTAJE MENOR PARA EXPORTACIÓN.

PARA FOMENTAR EL RUBRO DE PRODUCCIÓN DE FLORES DE LILIUM PARA EXPORTACIÓN, EXISTE LA ALTERNATIVA DE RELACIONARLA O INCLUIRLA EN EL PROGRAMA DE EXPORTACIÓN DE ALGUNA EMPRESA DE LA V REGIÓN, YA QUE ÉSTA TIENE LA POSIBILIDAD DE EXPORTAR DESDE OCTUBRE A MAYO, SIN INSTALACIONES ESPECIALES, APARTE DE INVERNADEROS FRÍOS.

EL PRINCIPAL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA VISITA A ESTA FERIA, ES EL PODER CAPTAR ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN, CON ESPECIES O VARIEDADES NUEVAS Y DE MENOR VALOR DE SUS PATENTES, YA QUE EL MATERIAL INGRESADO AL PAÍS ES

DE ORIGEN EUROPEO, PRINCIPALMENTE HOLANDÉS, LO QUE EN CONSECUENCIA ENCARECE LOS COSTOS DEL MATERIAL VEGETAL.
SE PRETENDE ADEMÁS, EN CONJUNTO CON PROCHILE Y SU AGREGADO EN SAO PAULO, ANALIZAR ALTERNATIVAS DE ALIANZAS O GENERAR VÍNCULOS COMERCIALES ENTRE ESTAS EMPRESAS Y EMPRESAS LOCALES. ENTRE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES SE ENCUENTRA LA SRA. GABRIELA VERDUGO, ING. AGRÓNOMA MS. SC., DOCENTE E INVESTIGADORA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO, PROFESIONAL CON GRAN EXPERIENCIA EN EL RUBRO A NIVEL NACIONAL, Y QUIEN ES UN IMPORTANTE APOYO PARA LOS EMPRESARIOS EN CUANTO A LA TOMA DE DECISIONES Y GESTIONES CON LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAL GENÉTICO, EN TÉRMINOS TÉCNICOS.

3.- Seguimiento Técnico del Proyecto:

3.1- Cumplimiento Programa de Actividades del Proyecto

El grado de cumplimiento en relación avance propuesto por la empresa en los Términos de Referencia del Proyecto se muestra en las siguientes tablas:

Actividad Nº 1	
Comentarios	
Grado cumplimiento	**%**

Actividad Nº 2	
Comentarios	
Grado cumplimiento	**%**

Actividad Nº n	
Comentarios	

Grado cumplimiento	%

3.2. Comentarios Técnicos generales:

4.- Cumplimiento Programa de Gastos del Proyecto

4.1.- Rendiciones

	Periodo en Revisión (desde m/a hasta m/a)			Acumulado (desde m/a hasta m/a)		
Partidas de Desembolsos	**Desembolso Programado M$ (1)**	**Desembolso Rendido M$ (2)**	**Desembolso Verificado M$ (3)**	**Desembolso Programado M$ (1)**	**Desembolso Rendido M$ (2)**	**Desembolso Verificado M$ (3)**
1.- Personal Dirección e Investigación						
2.- Personal de Apoyo						
3.- Servicios Materiales y Otros						
4.- Uso Bienes de Capital Existentes						
5.- Adquisición Bienes de Capital Nuevos						
TOTAL						

(1) Desembolso programado segun los Terminos de Referencia del Proyecto

(2) Desembolsos rendidos por la empresa en el Informe correspondiente y acumulados

(3) Desembolso verificado por el Ejecutivo en la revision

De acuerdo a lo anterior se tiene el siguiente resultado:

Total subsidio aprobado por INNOVA CHILE	
Monto Total del desembiolso aprobado para el periodo	
Porcentaje correspondiente a la subvención INNOVA CHILE	%
Monto correspondiente a la subvención INNOVA CHILE	
Monto a devolver	

3.2. Comentarios financieros generales:

WALTER ROSENTHAL NAVARRO
Ejecutivo de Proyectos
INNOVA CHILE - CORFO